#### **PROJETO INTEGRADO I**

Equipe:

509985 – Lucas Tito Sampaio 485422 – Lázaro Lopes 508670 – José Anderson 474137– André Luís

Software para Controle de Gastos **DOCUMENTO DE PROCESSO** 

## 1. Metodologia de Desenvolvimento

- **1.1. Scrum:** O projeto será desenvolvido utilizando o framework Scrum, com Sprints de 2 semanas.
- **1.2. Backlog do Produto:** Os participantes manterão um backlog atualizado com todas as funcionalidades desejadas e suas prioridades.

### 2. Processo de Desenvolvimento

- **2.1. Planejamento da Sprint:** A cada Sprint, a equipe realizará um planejamento para selecionar as funcionalidades a serem desenvolvidas durante as mesma..
- **2.2. Desenvolvimento:** A equipe implementará as funcionalidades de acordo com os requisitos selecionados durante a Sprint.

# 3. Cronograma

- **3.1. Planejamento Inicial:** Definição das metas do projeto, criação do backlog do produto e planejamento da primeira Sprint.
- **3.2. Iterações:** As Sprints serão realizadas em ciclos de 2 semanas.

## 4. Controle de Versões

4.1. O controle de versões será feito usando uma ferramenta de controle de código-fonte, o Git.

# 5. Planejamento das Sprints

#### Sprint 1:

Objetivos: Planejamento do projeto e definição dos requisitos detalhados

### Sprint 2:

Objetivos: Implementação das funcionalidades principais e testes.

#### Sprint 3:

Objetivos: Continuação da implementação, testes e início do desenvolvimento da interface do usuário.

#### Sprint 4:

Objetivos: Conclusão da implementação, testes de aceitação e refinamento do design de interface do usuário.

### Sprint 5:

Objetivos: Correções de bugs e melhorias com base em testes

#### **Sprint 6:**

Objetivos: Finalização de qualquer pendência.

Este planejamento está sujeito a ajustes conforme o progresso e as necessidades do projeto. A equipe de desenvolvimento conduzirá revisões regulares durante as sprints para garantir que os objetivos sejam atingidos de acordo com o cronograma estabelecido.